

#### Serviço Público Federal Ministério da Educação





# 1 Plano de Iterações

Definir duração das iterações: 2 semanas.

Prioridade	Casos de Uso	Complexidade (baixa, média ou alta)	Iteração
1	Efetuar venda	Alta	1ª
2	Efetuar devolução	Alta	2ª
3	Efetuar troca	Alta	2ª
4	Gerenciar clientes	Média	3°
5	Gerenciar usuários de sistema	Média	3°
6	Gerenciar sapatos	Média	3°
7	Imprimir comprovante de venda	Média	<b>4</b> ª
8	Imprimir relatório de sapatos	Baixa	Дª
9	Imprimir relatório geral	Baixa	<b>4</b> ª

## 2 Histórico de versões do documento

Essa seção apresenta o histórico de versões desse documento.

Versão	Publicação	Autor(es)	Ações realizadas
1.0	09/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado Acadêmica Nathalia dos Santos Melo Acadêmica Júlia Alves Corazza	- Plano de Iterações que estava no Documento de Requisitos erroneamente.



### Serviço Público Federal Ministério da Educação



# Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

			•
		Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	
1.1	13/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado Acadêmica Nathalia dos Santos Melo Acadêmica Júlia Alves Corazza Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	<ul> <li>Reestruturação do Plano de Iterações (transações, as quais são o núcleo do projeto, ficam na primeira iteração e não na segunda)</li> <li>Exclusão de casos de uso de requisitos não funcionais(Requisitos de controle e nível de acesso).</li> <li>Conversão do 'Gerenciar forma de pagamento' para Efetuar Venda ( caso de uso excluído por fazer parte da venda).</li> </ul>
1.2	14/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado Acadêmica Nathalia dos Santos Melo Acadêmica Júlia Alves Corazza Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	- Reestruturação do Plano de Iterações (Apenas um caso de uso na primeira iteração).