

Serviço Público Federal Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul



1 Plano de Iterações

Definir duração das iterações: 2 semanas.

Prioridade	Casos de Uso	Complexidade (baixa, média ou alta)	Iteração
1	Efetuar venda	Alta	1ª
2	Efetuar devolução	Alta	2ª
3	Efetuar troca	Média	3 <u>a</u>
4	Gerenciar clientes	Média	3°
5	Gerenciar sapatos	Média	3°
6	Gerenciar usuários de sistema	Média	4°
7	Imprimir comprovante de venda	Média	4 ª
8	Imprimir relatório de sapatos	Baixa	4 ª
9	Imprimir relatório geral	Baixa	4 ª

2 Histórico de versões do documento

Essa seção apresenta o histórico de versões desse documento

Essa seção apresenta o historico de versões desse documento.					
Versão	Publicação	Autor(es)	Ações realizadas		
1.0	09/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado	- Plano de Iterações que estava no Documento de Requisitos erroneamente.		
		Acadêmica Nathalia dos Santos Melo			
		Acadêmica Júlia Alves Corazza			



Serviço Público Federal Ministério da Educação



Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

		Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	
1.1	13/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado Acadêmica Nathalia dos Santos Melo Acadêmica Júlia Alves Corazza Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	 Reestruturação do Plano de Iterações (transações, as quais são o núcleo do projeto, ficam na primeira iteração e não na segunda) Exclusão de casos de uso de requisitos não funcionais (Requisitos de controle e nível de acesso). Conversão do 'Gerenciar forma de pagamento' para 'Efetuar Venda' (caso de uso excluído por fazer parte da venda).
1.2	14/04/2021	Acadêmico Guilherme Campos Torres Prado	- Reestruturação do Plano de Iterações (Apenas um caso de uso na primeira iteração).
		Acadêmica Nathalia dos Santos Melo	
		Acadêmica Júlia Alves Corazza	
		Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	
1.3	13/06/2022	Acadêmica Letícia Yurie Kokubu	- Reestruturação do Plano de Iterações (alterações do caso de uso "Efetuar troca" da 2ª para 3ª iteração e do caso de uso "Gerenciar usuários de sistema" da 3ª para o 4ª iteração) Alteração da complexidade do caso de uso "Efetuar troca" de alta para média.